projet_l3_eea Mar 5, 2022

http://

Project managerCheick Sylla, Nicolas DressayreProject datesDec 7, 2021 - May 31, 2022

Completion0%Tasks31Resources2

Name	Begin date	End date	
Demarrage du projet	07/12/21	03/03/22	
choix du sujet	07/12/21	17/12/21	
prise de contact	18/01/22	20/01/22	
définition cahier des charges	21/01/22	04/02/22	
etude technique QEPAS	21/01/22	11/02/22	
def architecture	07/02/22	14/02/22	
choix du matériel	15/02/22	22/02/22	
plannification / gantt	23/02/22	03/03/22	
Programmation	24/02/22	04/05/22	
acquisition des mesure	24/02/22	10/03/22	
tracé des mesures	24/02/22	10/03/22	
interface graphique	10/03/22	24/03/22	
enregistrement des données	25/03/22	08/04/22	
assemblage logiciel	11/04/22	19/04/22	
tests / debugging	20/04/22	04/05/22	
Materiel	24/02/22	28/04/22	
cablage prototype breadboard	24/02/22	10/03/22	
etalonnage capteurs	11/03/22	25/03/22	
modelisation boitier	24/03/22	07/04/22	
impression boitier	08/04/22	14/04/22	
assemblage dans boitier	15/04/22	15/04/22	
correctifs / mise au point	19/04/22	28/04/22	
Essais / Vcalidation des performances	29/04/22	12/05/22	
campagne mesures MQ	29/04/22	03/05/22	
campagne mesures QEPAS	04/05/22	09/05/22	
analyse resultats / performances	10/05/22	12/05/22	

projet_l3_eea Tasks

Mar 5, 2022

Name	Begin date	End date	
Suivi / Rapport / Soutenance	25/02/22	30/05/22	
redaction rapport	25/02/22	23/05/22	
preparation soutenance	10/03/22	30/05/22	
mise a jour Gantt	07/03/22	30/05/22	
Soutenance	30/05/22	30/05/22	

3


Resources

Name	Default role
Cheick Sylla	project manager
Nicolas Dressayre	project manager

Mar 5, 2022

Gantt Chart

5



Resources Chart

